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PWGSC-TPSGC 9143 (09/2001)

Task Description
Task Duration Task Cost

Planned Actual E.T.C.

 

 

 

 

 

 

 

Design 5000 3000 1000

Material 3000 1200 1800

Fabrication 2000 - 2000

Assembly 3000 - 3000

Test 2000 - 2000

Planned Cost ($)

Actual Cost ($) 4200 9800

Public Works and Government 
Services Canada

Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada

CONTRACT PLAN AND REPORT FORM

File No.

Bidder/Contractor

Date
INSTRUCTIONS TO BIDDER/CONTRACTOR
This form serves 2 functions:  Planning and estimating the cost of work; and, Reporting actual progress
and cost against the plan during contract performance.

Plan
Your work and cost plan may be prepared on the attached  "Contract Plan and Report Form"
PWGSC-TPSGC 9143 and must be submitted as part of your proposal.  The plan shall demonstrate
how you propose to perform the contractual work by subdividing the work into tasks and providing an
estimate of the cost for each task and a schedule for its completion.

This is an example of a completed form as of August 31, (shown with a heavy line).
Legend :               = Original  Estimate,                = Completed Work,               = Revised Estimate.

              
 Reporting Progress
Following contract award, monthly progress reports which record actual start dates and projected
completion dates by task, actual cost by task, actual cost by time period and Estimated to Complete
(E.T.C.) by task are to be prepared and submitted in accordance with this sample.  Progress reports
must be completed to the satisfaction of the Contracting Authority before progress claims be be
processed for payments.

Sample
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PWGSC-TPSGC 9143 (09/2001)

Description de la tâche
Durée de la tâche Coût de la tâche

Prévu à
l'origine

Actuel-
lement À venir

 

 

 

 

 

 

 

Conception 5000 3000 1000

Matériel 3000 1200 1800

Fabrication 2000 - 2000

Assemblage 3000 - 3000

Vérification 2000 - 2000

Coût prévu ($)

Coût actuel  ($) 4200 9800

FORMULAIRE DE PROJET DE CONTRAT ET DE RAPPORT

N° du dossier

Entrepreneur

Date
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES ENTREPRENEURS
Ce formulaire a un double but : elle sont premièrement à planifier et à évaluer le coût des travaux et, 
deuxièmement, à vérifier, tout au long de l'exécution du contrat, si les travaux et les coûts respectent le plan.

Plan
Les plans concernant les travaux et les coûts prévus peuvent être établis sur le « Formulaire de projet
de contrat et de rapport   PWGSC-TPSGC 9143-1 ci-joints et doivent être présentés comme faisant
partie de votre proposition.  Le plan doit faire état de al façon dont vous prévoyez mettre le contrat à
exécution en divisant le travail en tâches et en donnant, pour chaque tâche, une estimation du coût et
un calendrier d'exécution.

La présente est un exemple d'un formulaire rempli au 31 août (indiqué par une ligne épaisse).
Légende :             = estimation originale,        = travaux terminés,           = estimation révisée.
             
Rapport de situation 
Lorsqu'un contrat est adjugé, il faut remplir un rapport de situation mensuel indiquant, par tâche, la
date à laquelle celle-ci a été entreprise, la date prévue d'achèvement, le coût actuel, le coût actuel
mensuel et l'estimation à venir et présenter ce rapport de la façon indiquée dans le présent
échantillon.  Le rapport de situation doit être jugé satisfaisant par l'autorité contractuelle avant les
demandes d'acompte ne soient traitées.

Public Works and Government 
Services Canada

Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada
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PWGSC-TPSGC 9143 (09/2001)

Task Description
Description de la tâche

Task Duration - Durée de la tâche Task Cost - Coût de la tâche
Planned
Prévu à
l'origine

Actual
Actuel-
lement

E.T.C.
À venir

 

 

 

 

 

 

 

Planned Cost ($) - Coût prévu ($)

Actual Cost ($) - Coût actuel  ($)

Public Works and Government 
Services Canada

Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada

CONTRACT PLAN AND REPORT FORM
FORMULAIRE DE PROJET DE CONTRAT

ET DE RAPPORT

File No. - N° du dossier

Bidder/Contractor - Entrepreneur

Date
INSTRUCTIONS TO BIDDER/CONTRACTOR - INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES ENTREPRENEURS
This form serves 2 functions:  Planning and estimating the cost of
work; and, Reporting actual progress and cost against the plan
during contract performance.

Ce formulaire a un double but : elle sont premièrement à planifier et à
évaluer le coût des travaux et, deuxièmement, à vérifier, tout au long de
l'exécution du contrat, si les travaux et les coûts respectent le plan.


